



Eisenbahn-Bundesamt

Der Präsident

Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 20 05 65, 53135 Bonn

Bundesministerium für Verkehr, Bau und  
Stadtentwicklung (BMVBS)  
Invalidenstraße 44

10115 Berlin

*Das Schreiben wird nur elektronisch versendet.  
Ein Postversand erfolgt nicht.*

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)  
-44F08B5025/003-4005#003-024

Bearbeitung: [REDACTED]  
Telefon: +49 (228) 9826-[REDACTED]  
Telefax: +49 (228) 9826-[REDACTED]  
e-Mail: [REDACTED]@eba.bund.de  
Ref44@eba.bund.de  
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de  
Datum: 22.08.2011

**Betreff: NBS Wendlingen - Ulm  
Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung**  
Bezug: EBA Schreiben vom 07.09.2010 -44.30-44F08B5025/001-4006#013-002 Z3031-01.00-  
Antrag der DB Netz AG vom 09.02.2011 -I.NFF 2 Sn/I,NPG1 (S) Fro-  
Anlagen: Prüfvermerk  
Geprüfte und abgestimmte Begründungsbeiblätter

Aufgrund in der Öffentlichkeit bekanntgegebener Mehrkosten in Höhe von ca. 865 Mio. € gegenüber der am 02.04.2009 unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung (FV) habe ich die DB Netz AG mit Schreiben vom 07.09.2010 aufgefordert, die Fortschreibung der FV zu beantragen und so die Gesamtfinanzierung des Vorhabens "NBS Wendlingen – Ulm" zu sichern.

Die DB Netz AG legte ihren Antrag mit Schreiben vom 09.02.2011 zunächst ohne Begründungen vor. Im Zuge der daraufhin erfolgten Abstimmungen wurden die Unterlagen sukzessiv vervollständigt. Die erforderlichen Gesamtinvestitionen betragen nunmehr 2.890,6 Mio. €.

Nach Prüfung und Bewertung aller bis 21.06.2011 vorgelegten Unterlagen und Erläuterungen werden die von der DB Netz AG veranschlagten Gesamtinvestitionen nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Finanzierung sollte im Ergebnis jedoch abweichend von der Beantragung wie folgt vorgesehen werden (Anpassung § 2 der FV):

vorläufig zuwendungsfähige Kosten	
Baukosten DB Netz	2.408,3 Mio. €
Baukosten DB Energie	18,9 Mio. €
16 % Planungs- und Verwaltungskostenpauschale DB Netz	385,3 Mio. €
16 % Planungs- und Verwaltungskostenpauschale DB Energie	3,0 Mio. €
	<u>2.815,5 Mio. €</u>

Hausanschrift:  
Hellemannstraße 6, 53175 Bonn  
Tel.-Nr. +49 (228) 9826-0  
Fax-Nr. +49 (228) 9826-199

Überweisungen an Bundeskasse Trier  
Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken  
BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20  
IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590

Formgebundene, fristwahrende oder sonstige rechtserhebliche Erklärungen sind ausschließlich auf dem Postweg einzureichen.

Finanzierung der restlichen Kosten

Eigenmittel DB Netz

74,9 Mio. €

Eigenmittel DB Energie

0,2 Mio. €

Durch Verschiebung nicht abschließend plausibilisierbarer Baukosten und nicht zuwendungsfähiger Anteile erhöht sich der Eigenanteil DB Netz um insgesamt 50,4 Mio. € gegenüber der Beantwortung.

Einzelheiten zur Prüfung entnehmen Sie bitte dem Prüfvermerk und den Begründungsbeiblättern, die diesem Schreiben als Anlage beigefügt sind. Die Begründungsbeiblätter sind mit der DB Netz AG abgestimmt.

gez.:  (elektronisch)